

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленностей на базе МБОУ «СОШ с. Ведучи»**

№	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
1.	Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	1. Формирование приказа о создании центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра	Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста»	Июль 2023
2. Создание Положения о деятельности центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»		Приказ об утверждении Положения о центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Июль 2023	

		<p>3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.</p>	<p>Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»</p>	<p>Июль 2023</p>
		<p>4. Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»</p>	<p>Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»</p>	<p>Июль 2023</p>
		<p>5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации</p>	<p>Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста»</p>	<p>Июль 2023</p>

2.	Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»	<p>1. Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>Измененные рабочие программы учебных предметов: физика, химия, биология</p> <p>Отчет</p>	2023 г.
		3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Приказ директора ОО	2023 г.

3.	Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования	<ol style="list-style-type: none">1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования2. Объявление конкурсных закупочных процедур3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	Август 2023
----	--	--	--	-------------

4.	<p>Организационная деятельность центра «Точка роста»</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности 2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» 3. Открытие Центров в единый день открытий 4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» 	<p>Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности</p> <p>Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p> <p>Информационное освещение в СМИ</p> <p>Отчет</p>	<p>Август 2023 г.</p>
----	--	---	---	-----------------------